

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION*

Appels de fonds		Stade d'avancement	Date prévisionnelle
	Cumulé		
5 000€	5 000€	Dépôt de garantie versé à la réservation	A la réservation
30% (-5 000€)	30 %	Démarrage effectif des travaux	1T 2025
5 %	35 %	A l'achèvement des fondations du bâtiment	3T 2025
10 %	45 %	A l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment	1T 2026
10 %	55 %	A l'achèvement du plancher bas du 1er étage du bâtiment	2T 2026
10 %	65 %	A l'achèvement du plancher bas du 3ème étage du bâtiment	3T 2026
5 %	70 %	A la mise hors d'eau du bâtiment	4T 2026
10 %	80 %	A la mise hors d'air du bâtiment	4T 2026
10 %	90 %	A l'achèvement du cloisonnement	2T 2027
5 %	95 %	A l'achèvement des travaux	4T 2027
5 %	100 %	A la livraison	4T 2027

*Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est notamment conditionné par la date de démarrage des travaux et par leur avancement. Les fonds pourront être appelés en fonction de l'avancement de chaque bâtiment.