



LES VILLAS DE BEAUVALLON

BAIE DE SAINT-TROPEZ

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

| Stade d'avancement des travaux | Pourcentage à chaque stade | Pourcentage cumulé | Date prévisionnelle d'appel de fonds |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Dépôt de garantie versé à la réservation | 2% | 2% | |
| Démarrage effectif des travaux | 28% | 30 % | 4T 2026 |
| Achèvement des fondations de la villa | 5 % | 35 % | 2T 2027 |
| Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée | 10 % | 45 % | 3T 2027 |
| Achèvement du plancher bas du 1 ^e étage | 10 % | 55 % | 4T 2027 |
| Mise hors d'eau | 15 % | 70 % | 2T 2028 |
| Mise hors d'air | 10% | 80 % | 2T 2028 |
| Achèvement du cloisonnement | 10 % | 90 % | 2T 2028 |
| Achèvement des travaux | 5 % | 95 % | 1T 2029 |
| Livraison | 5 % | 100 % | 1T 2029 |

** Le calendrier est prévisionnel et est donné à titre indicatif et reste lié à l'état d'avancement effectif des travaux. Chacun des stades d'avancement et par conséquent des appels de fonds correspondant s'appréciera par hall. La date de remise des clés peut être reportée en cas d'intempérie et pour les autres causes prévues au contrat de réservation*