

Résidence HAYLIOS (94)

Calendrier prévisionnel d'appels de fonds

Désignation	%	Cumul	Dates Prévisionnelles
× Signature de l'acte et travaux non démarrés	5 %	5%	4T2026
× Signature de l'acte et travaux démarrés	25 %	30 %	4T2026
× Achèvement des fondations	5 %	35 %	1T 2027
× Achèvement du plancher bas RDC	15 %	50 %	2T 2027
× Achèvement du plancher bas dernier étage	15 %	65 %	1T 2028
× A la mise hors d'eau	5 %	70 %	1T 2028
× A l'achèvement des cloisons	20 %	90 %	2T 2028
× Achèvement des travaux	5%	95 %	4T 2028
× A la Livraison	5 %	100 %	4T 2028

Chacun des stades d'avancement des travaux fera l'objet d'une attestation établie par le Maître d'œuvre.