



## ECHEANCIER DE PAIEMENT

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Pourcentages cumulés
Signature de l'acte / DROC	25%	25%
Fondations achevées	10%	35%
Achèvement du plancher bas du RDC	15%	50%
Achèvement du plancher haut du R+1	15%	65%
Mise hors d'eau	5%	70%
Mise hors d'air	5%	75%
Achèvement du cloisonnement	15%	90%
Achèvement des travaux	5%	95%
Remise des clés – Livraison	5%	100%