

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Pourcentage cumulé	Date prévisionnelle d'appel de fonds
Dépôt de garantie versé à la réservation	2%	2%	
Démarrage effectif des travaux	28%	30 %	2T 2025
Achèvement des fondations	5 %	35 %	1T 2026
Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée du bâtiment dont dépendent les biens réservés	20 %	55 %	2T 2026
Achèvement du plancher bas du 2e étage du bâtiment dont dépendent les biens réservés	10 %	65 %	2T 2026
Mise hors d'eau du bâtiment dont dépendent les biens réservés	5 %	70 %	4T 2026
Mise hors d'air du bâtiment dont dépendent les biens réservés	10 %	80 %	4T 2026
Achèvement du cloisonnement du bâtiment dont dépendent les biens réservés	10 %	90 %	4T 2026
Achèvement des travaux	5 %	95 %	2T 2027
Livraison	5 %	100 %	2T 2027

** Le calendrier est prévisionnel et est donné à titre indicatif et reste lié à l'état d'avancement effectif des travaux. Chacun des stades d'avancement et par conséquent des appels de fonds correspondant s'appréciera par hall. La date de remise des clés peut être reportée en cas d'intempérie et pour les autres causes prévues au contrat de réservation*