

RUE PIERRE - CHAPITRE 5

SAINT-OUEN | 93

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ACCESSION

Stade d'avancement des travaux	Pourcentage à chaque stade	Pourcentage cumulé	Dates prévisionnelles
Dépôt de garantie versé à la réservation	1500 €	-	
Démarrage effectif des travaux	30% (- 5.000 €)	30%	Juin 2026
Achèvement des fondations	5%	35%	Octobre 2026
Achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	10%	45%	Novembre 2026
Achèvement du plancher bas du 4 ^{ème} étage	10%	55%	Janvier 2027
Achèvement du plancher bas du 7 ^e étage	10%	65%	Mars 2027
Mise hors d'eau	5%	70%	Juin 2027
Mise hors d'air	10%	80%	Juin 2027
Achèvement du cloisonnement	10%	90%	Septembre 2027
Achèvement	5%	95%	Mai 2028
Livraison	5%	100%	Juin 2028