

Planning prévisionnel des appels de fonds

SCI ARCUEIL 94 LECLERC

APPELS DE FONDS	DATE	%	% CUMUL
◆ Signature de l'acte authentique	T2 2024	5	5
◆ Démarrage des travaux	T2 2024	25	30
◆ Achèvement des fondations	T3 2024	5	35
◆ Achèvement de la dalle basse du rez-de-chaussée	T4 2024	10	45
◆ Achèvement du plancher bas du 2 ^{ème} étage	T2 2024	10	55
◆ Mise hors d'eau du bâtiment	T3 2025	15	70
◆ Mise hors d'air du bâtiment	T3 2025	15	85
◆ Achèvement des cloisonnements	T4 2025	5	90
◆ Achèvement du bâtiment	T1 2026	5	95
◆ Mise à disposition des locaux	T1 2026	5	100

NB : Les phases techniques réalisées au moment de la signature notaire seront appelées à l'occasion de la signature de l'acte de vente.

Planning donné à titre indicatif, susceptible de variation en fonction d'événements extérieurs (intempérie, défaillance d'entreprise,).
Planning sans valeur contractuelle.