



COLLECTION PIERRET

—
NEUILLY | SAINT-JAMES

CALENDRIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

N°	Stade d'achèvement	Fraction TTC exigible du Prix de la Cession Partielle du Contrat de VEFA	Pourcentage cumulé	Dates prévisionnelles
1	A la signature de la Cession Partielle du Contrat de VEFA	20 %	20 %	Juin 2026
2	A l'achèvement des fondations des Bâtiments D et E	15%	35%	Avril 2026
3	A l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée des Bâtiments D et E	10%	45%	Août 2026
4	A l'achèvement du plancher bas du 4ème étage des Bâtiments D et E	10%	55%	Décembre 2026
5	A la mise hors d'eau des Bâtiments D et E	15%	70%	Juin 2027
6	A la mise hors d'air des Bâtiments D et E	10%	80%	Juillet 2027
7	A l'achèvement du cloisonnement des Bâtiments D et E	10%	90%	Novembre 2027
8	A l'achèvement des Biens	5%	95%	Mai 2028
9	A la livraison des Biens	5%	100%	Juin 2028