

L'ECHEANCIER PREVISIONNEL D'APPEL DE FONDS

Les Jardins d'Avignou – PLAISIR

ECHEANCE	TRIMESTRE PREVISIONNEL DE L'APPEL
Signature de l'acte de vente Minimum 25%	4 ^{ème} trimestre 2025
Achèvement des fondations 5%	1 ^{er} trimestre 2026
Achèvement plancher bas du RdC 10%	3 ^{ème} trimestre 2026
Achèvement plancher bas du 2 ^{ème} étage 15%	4 ^{ème} trimestre 2026
Mise Hors d'air du bâtiment 10%	1 ^{er} trimestre 2027
Mise Hors d'eau du bâtiment 10%	1 ^{er} trimestre 2027
Achèvement du cloisonnement 10%	2 ^{ème} trimestre 2027
Achèvement de l'immeuble 5%	3 ^{ème} trimestre 2027
Livraison 5%	4 ^{ème} trimestre 2027