



**ECHEANCIER PREVISIONNEL
PROMESS – VILLIERS-SUR-MARNE**

| Échéance | Appel de fond | Cumul | Date prévisionnelle |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| Réservation | 1500€ (DG) | | |
| Signature de l'acte de vente | 30%(dont DG) | 30% | 4 ^e TRIMESTRE 2026 |
| Achèvement des fondations | 5% | 35% | 2 ^e TRIMESTRE 2027 |
| Achèvement du Plancher haut du RDC | 15% | 50% | 3 ^e TRIMESTRE 2027 |
| Mise hors d'eau | 20% | 70% | 4 ^e TRIMESTRE 2027 |
| Mise hors d'air | 20% | 90% | 1 ^e TRIMESTRE 2028 |
| Achèvement de l'immeuble | 4% | 94% | 3 ^e TRIMESTRE 2028 |
| Livraison (Remise des clés) | 6% | 100% | 3 ^e TRIMESTRE 2028 |